

Einsparmaßnahmen Rudolf-Sophien-Stift gGmbH
- Umsetzungsplan gem. §9 EnEg -

Letzte Änderung: 16.12.2025

Priorität	Nr.	Maßnahme	Standort	Straße	Investition [€]	Termin	Verantwortlich	Status
C	H-TR	Tausch zu Wärmepumpentrockner Anzahl: 4	Esslingen	Flandernstraße 33	2.000,00 €	12.2027	Bereichsleitung	Noch nicht begonnen
A	B-ES-F	Tausch Energiesparlampen 18 Watt gegen LED Anzahl: 39	Esslingen	Flandernstraße 33	390,00 €	11.2025	Immobilienverwaltung	Abgeschlossen
A	E-PV	PV-Anlage ca. 45 kWp. <i>Aufgrund Denkmalschutz nur 27,9 KwP möglich</i>	Stuttgart	Leonbergerstr. 220	28.734,88 €	03.2025	Immobilienverwaltung	Abgeschlossen
A	B-ES-Re	Tausch Energiesparlampen 18 Watt gegen LED Anzahl: 30	Stuttgart	Reinsburgstraße 122	18.472,72 €	12.2027	Immobilienverwaltung	In Bearbeitung
C	E-PVm	Mini PV-Anlage	Stuttgart	Reinsburgstraße 122	1.448,00 €	12.2027	Immobilienverwaltung	Noch nicht begonnen
B	B-T8-Ru	Tausch T8 58 Watt gegen LED Anzahl: 143	Stuttgart	Ruppmannstraße 41	1.856,00 €	06.2027	Immobilienverwaltung	Noch nicht begonnen
A	B-HA-Ru	Tausch Halogen 35 W gegen LED Anzahl: 10	Stuttgart	Ruppmannstraße 41	157,00 €	11.2025	Bereichsleitung	Abgeschlossen
B	B-ES-Ru	Tausch Energiesparlampen 24 Watt gegen LED Anzahl: 38	Stuttgart	Ruppmannstraße 41	608,00 €	06.2027	Immobilienverwaltung	Noch nicht begonnen
B	W-ZSU-Ru	Zeitschaltuhr -Speicher Anzahl: 3	Stuttgart	Ruppmannstraße 41	75,00 €	06.2027	Immobilienverwaltung	Noch nicht begonnen
C	B-T8-Sch	Tausch T8 58 Watt gegen LED	Stuttgart	Schockenriedstraße 44	1.207,00 €	12.2027	Immobilienverwaltung	Noch nicht begonnen
C	P-PT-430W	Pumpentausch mittel 430 Watt	Stuttgart	Schockenriedstraße 44	1.079,00 €	12.2027	Immobilienverwaltung	Noch nicht begonnen
C	B-ES-Sch	Tausch Energiesparlampen 18 Watt gegen LED	Stuttgart	Schockenriedstraße 44	350,00 €	12.2027	Immobilienverwaltung	Noch nicht begonnen
C	W-ZSU-Sch	Zeitschaltuhr -Speicher	Stuttgart	Schockenriedstraße 44	100,00 €	12.2027	Immobilienverwaltung	Noch nicht begonnen
B	W-ZSU-Se	Zeitschaltuhr -Speicher Anzahl: 2	Stuttgart	Senefelder Straße 87a	50,00 €	06.2027	Immobilienverwaltung	Noch nicht begonnen
C	H-TR-W	Tausch zu Wärmepumpentrockner Anzahl: 1	Stuttgart	Wollinstraße 105	500,00 €	12.2027	Bereichsleitung	Noch nicht begonnen
Ergebnis					57.027,60 €			